



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНЕЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 декабря 2021 года № 263 - р

Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе Кинель и муниципальном районе Кинельский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

В соответствии распоряжением министерства образования и науки самарской области от 26.11.2021 № 1132-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты»), направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» и методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в 2022 году (далее – методические рекомендации) от 01.11.2021:

1. Утвердить пролагаемый Комплекс мер («дорожную карту»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных, в городском округе Кинель и муниципальном районе Кинельский, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году (далее – Комплекс мер («дорожная карта»));

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий «Дорожной карты» начальника отдела реализации образовательных программ Исаеву И.Б.

3. Исаевой И.Б.:

3.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций настоящее распоряжение.

3.2. Обеспечить совместно с руководителями общеобразовательных организаций (Т.И.Соболева директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 п.г.т Алексеевка г. о. Кинель Самарской области, В.С.Тенаев директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 5 образовательный центр «Лидер» г. о. Кинель Самарской области, Е.Я. Дементьева директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Красносамарское м. р. Кинельский Самарской области, И.Н. Лукьянова директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Новый Сарбай м. р. Кинельский Самарской области, А.М.Еркина директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Сколково м. р. Кинельский Самарской области, Ю.Г.Находнова директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней

общеобразовательной школы с. Сырейка м. р. Кинельский Самарской области) , в которых в 2022 году будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста», выполнение Комплекса мер («дорожной карты»).

4. Разместить настоящее распоряжение на сайте Кинельского управления министерства образования и науки Самарской области.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель управления



С.Ю. Полищук

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Кинельского территориального
управления министерств образования и науки
Самарской области
от 4 декабря 2021 г № 263

Комплекс мер («дорожная карта»), направленный на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе Кинель и муниципальном районе Кинельский в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия		Примечание
			министерство образования и науки Самарской области	территориальное управление министерства образования и науки Самарской области	
1.	Утверждение: 1. Должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	30.11.2021	распоряжения	распоряжение	

2. Перечня
 общеобразовательных
 организаций, расположенных в
 сельской местности и малых
 городах, на базе которых
 планируется создание Центров.
 3. Показателей деятельности
 Центров;
 4. Типового Положения о
 деятельности Центров на
 территории Самарской области

2. Формирование и утверждение
 инфраструктурного листа
 согласно
 отдельному
 графику

распоряжение

10.01.2022

3. Формирование и утверждение
 Перечня мероприятий по
 созданию и
 функционированию Центров на
 базе общеобразовательных
 организаций

Приказ, размещение
 на сайте Кинельского
 ТУ

В соответствии
 с настоящим
 распоряже-нием
 министерства
 образования и
 науки
 Самарской
 области (далее –
 МОиНСО)

Приказ, размещение
 на сайтах: ГБОУ
 СОШ №4 п.г.т.
 Алексеевка г.о.
 Кинель ГБОУ СОШ
 №5
 Образовательный
 центр «Лидер» г.о.
 Кинель, ГБОУ СОШ
 с. Красная Самарка
 м.р. Кинельский;
 ГБОУ СОШ с.
 Новый Сарбай м.р.
 Кинельский; ГБОУ
 СОШ с. Сколково
 м.р. Кинельский
 ГБОУ СОШ с.
 Сырейка м.р.
 Кинельский

4. Размещение на сайте вкладки о создании Центров
01.02.2022
Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5
Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский
Приказ, размещение на сайте Кинельского ЛОГОТИП
5. Назначение руководителя, ответственного за создание и функционирование Центров
01.02.2022
Приказ, размещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5
Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково
Приказ, размещение на сайте Кинельского ТУ

м.р. Кинельский
ГБОУ СОШ с.
Сырейка м.р.
Кинельский

Положение о
Центре, размещение
на сайтах: ГБОУ
СОШ №4 п.г.т.
Алексеевка г.о.
Кинель ГБОУ СОШ
№5

Образовательный
центр «Лидер» г.о.
Кинель, ГБОУ СОШ
с. Красная Самарка
м.р. Кинельский;
ГБОУ СОШ с.
Новый Сарбай м.р.
Кинельский; ГБОУ
СОШ с. Сколково
м.р. Кинельский
ГБОУ СОШ с.
Сырейка м.р.
Кинельский

Контроль соответствия
Положения
нормативным
документам и
размещения на сайтах
ОО

В соответствии
с распоряже-
нием
МОиНСО

6. Разработка и утверждение
Положения о Центре 01.02.2022
7. Утверждение типового проекта
дизайна и зонирования
помещений Центра до 01.02.2022 распоряжение
8. Утверждение медиаплана
информационного
сопровождения создания и
функционального Центров на
основе регионального до 01.02.2022 распоряжение

- | | | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|---|---|
| 9. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального | 15.02.2022 | Информация о создании и функционированию Центра направляется в Кинельское территориальное управление министерства | Медиаплан в равной степени затрагивает работу по подготовке и функционированию каждого Центра | В соответствии с распоряжением МОиНСО |
| 10. | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров | до 15.02.2022 | Извещение о проведении закупок или реестр извещений | | |
| 11. | Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центры | 15.02.2022 | Осуществляется совместно с Кинельским ТУ, ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский | Осуществляется совместно с ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5 Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский | В соответствии с рекомендациями Минпросвещения России по проектированию и дизайну образовательного пространства Центров в 2022 году |
| 12. | Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров | 10.03.2022-
20.03.2022 | Дизайн-проекты Центров на базе ГБОУ СОШ №4 | Дизайн-проекты Центров | Осуществляется совместно Кинельское ТУ, |

ОМС,
согласование по
графику,
составлен-
ному МОиНСО

п.г.т. Алексеевка г.о.
Кинель ГБОУ СОШ
№5

Образовательный
центр «Лидер» г.о.
Кинель, ГБОУ СОШ
с. Красная Самарка
м.р. Кинельский;
ГБОУ СОШ с.
Новый Сарбай м.р.
Кинельский; ГБОУ
СОШ с. Сколково
м.р. Кинельский
ГБОУ СОШ с.
Сырейка м.р.
Кинельский

Приказ, размещение Контроль соответствия
на сайтах: ГБОУ
СОШ №4 п.г.т.
Алексеевка г.о.
Кинель ГБОУ СОШ
№5

25.02.2022-
31.08.2022

13. Внесение изменений в
локальные акты об оплате
труда работников в случае
установления доплат
педагогическим и
управленческим работникам
Центра

Образовательный
центр «Лидер» г.о.
Кинель, ГБОУ СОШ
с. Красная Самарка
м.р. Кинельский;
ГБОУ СОШ с.
Новый Сарбай м.р.
Кинельский; ГБОУ
СОШ с. Сколково
м.р. Кинельский

ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский			Контроль выполнения мероприятий
Размещение программ на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка Г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5	28.02.2021-20.08.2021	14. Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	
Образовательный центр «Лидер» г.о. Кинель, ГБОУ СОШ с. Красная Самарка м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай м.р. Кинельский; ГБОУ СОШ с. Сколково м.р. Кинельский ГБОУ СОШ с. Сырейка м.р. Кинельский	15.03.2022	15. Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Список педработников Центров округа с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации
Повышение квалификации.	согласно отдельному	16. Организация повышения квалификации педагогов,	Контроль соблюдения педагогами графика повышения

реализующих образовательные программы на базе Центров	графику	распорядительные документы, направление информации федеральному оператору	Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	повышения квалификации	квалификации педагогов в соответствии с графиком ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»
17. Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	01.04.2022-20.08.2022	Контроль проведения работ, поставок оборудования	Контроль проведения работ совместно с Кинельским ТУ и ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	Контроль проведения работ совместно с ОМС г.о. Кинель и м.р. Кинельский	
18. Формирование информационных справок об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры	до 20.06.2022	Направление справок федеральному оператору	Формирование информационных справок, их направление в Кинельское ТУ	Контроль за формированием информационных справок, их направление в МОиНСО	
19. Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	15.08.2022-23.08.2022	Направление информации федеральному оператору	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель ГБОУ СОШ №5	Размещение фотографий сайте Кинельского ТУ. Информация о результатах мониторинга и фотомониторинга направляется в МОиНСО.	
		Образовательный центр «Лидер» г.о.			

Кинель, ГБОУ СОШ
с. Красная Самарка
м.р. Кинельский;
ГБОУ СОШ с.
Новый Сарбай м.р.
Кинельский; ГБОУ
СОШ с. Сколково
м.р. Кинельский
ГБОУ СОШ с.
Сырейка м.р.
Кинельский

- | | | | | |
|-----|--|---------------|---|---|
| 20. | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров | до 25.08.2022 | Направление реестра федеральному оператору | |
| 21. | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров | до 25.08.2022 | распоряжение | |
| 22. | Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации. | 01.09.2022 | Сценарный план, согласованный с Кинельским ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайтах: ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. | Контроль готовности сценарного плана. Приглашение почетных гостей Информационное освещение в СМИ. |

Кинель ГБОУ СОШ
№5

Образовательный
центр «Лидер» г.о.
Кинель, ГБОУ СОШ
с. Красная Самарка
м.р. Кинельский;
ГБОУ СОШ с.
Новый Сарбай м.р.
Кинельский; ГБОУ
СОШ с. Сколково
м.р. Кинельский
ГБОУ СОШ с.
Сырейка м.р.
Кинельский

23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	01.10.2022, далее ежеквартально	Направление отчета федеральному оператору	Направление информации в КинельскоеГУ	Направление информации в МОиНСО	Расчет значений целевых индикаторов (показателей) осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями и Минпросвещения России и распоряжением МОиНСО
24.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	согласно отдельному графику	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Контроль участия в мероприятиях педагогов ОО Кинельского округа		

